

Dodatok č.1

ku zmluve: Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 1 zo dňa: 4.4.2023.
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľký Lapáš
Sídlo: Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš
IČO: 00308145
DIČ: 2021252728
IČ DPH:
Štatutárny orgán: Ing. Katarína Babalová
IBAN: SK92 5600 0000 0008 0523 2001
Telefón: +421 908 708 018
Email: babalova@velkylapas.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: K2 ateliér, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 16/2, 949 01 Nitra
IČO: 36809306
DIČ: 2022421269
IČ DPH: SK2022421269
Štatutárny orgán: Ing. arch. Rastislav Koňajda
IBAN: SK5083300000002800693094
Telefón: 0908 778 761
Email: k2atelier@k2atelier.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je úprava nasledovných ustanovení zmluvy:

- Zmluvné strany sa dohodli, že text **Článku IV. Termín plnenia, ods. 4.1** sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým textom

Pôvodné znenie ustanovenia:

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu podľa tejto zmluvy v termíne do: 30.4.2023

Nové znenie ustanovenia:


- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu podľa tejto zmluvy v termíne do 15.5.2023.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z nich každá zo strán obdrží 1 exemplár.
- 3.3 Pokiaľ nebolo v tomto dodatku dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

V Veľkom Lapáši, dňa 25.4.2023

.....
Obec Veľký Lapáš
Objednávateľ



V Nitre, dňa 25.4.2023

.....
K2 ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ

